SAME
Ingeniería, Arquitectura y Construcciones, SRL.
RNC: 1-31-46070-4

CRONOGRAMA DE TRABAJO

CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA MUNICIPAL

NO	PARTIDAS	PERIODOS			AÑO 2023																							
		INICIO	FIN	TIEMPOS	01/02/2023				01/03/2023				01/04/2023				01/05/2023				01/06/2023				01/07/2023			
					01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
1	**PRELIMINARES**	**01/02/2023**	**11/02/2023**	**10 - DIAS**																								
1.01	Limpieza de área y preparación de terreno																											
1.02	Caseta de materiales (3.00 x 4.00 m)																											
1.03	Replanteo																											
1.04	Remisión y colocación de poste de energía																											
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**13/02/2023**	**18/02/2023**	**06 - DIAS**																								
2.01	Excavacón zapata de muros																											
2.02	Excavacón zapata de columna																											
2.03	Excavación contén																											
2.04	Relleno de reposición																											
2.05	Bote de material																											
2.06	Relleno compactado en área general e=0.40m																											
2.07	Relleno compactado p/nivelación piso e=0.10m																											
3	**HORMIGÓN ARMADO**	**20/02/2023**	**04/03/2023**	**12 - DIAS**																								
3.01	Zapata de muros (0.45x0.25) con ligadora																											
3.02	Zapata de columna (1.00x1.00x0.30)m																											
3.03	Columnas (0.20x0.20)m, 4Ø 3/8 @0.20 con ligadora																											
3.04	Columna de amarre (0.20x0.20)m, 4Ø 3/8@0.20 con ligadora																											
3.05	Viga de amarre (0.15x0.20)m, 4Ø 3/8 @0.20m con ligadora																											
3.06	Viga de carga (0.15x0.20)m, 4Ø 3/8 @0.20m con ligadora																											
3.07	Losa de techo e=0.12m, Ø 3/8 @0.25m AD. Horm. Industrial 210kg/cm2																											
3.08	Meseta área de preparación e=0.10m, Ø 3/8 @0.25m AD. Horm. Industrial 210kg/cm2																											
3.09	Acceso parqueo ambulancia y/o carro fúnebre, con malla (0.10x0.10)m																											
4	**MUROS**	**01/03/2023**	**11/03/2023**	**10 - DIAS**																								
4.01	BNP de 0.15m																											
4.02	SNP de 0.15m																											
5	**TERMINACIÓN DE SUPERFICIES**	**13/03/2023**	**25/03/2023**	**12 - DIAS**																								
5.01	Fraguache																											
5.02	Pañete en techo y vigas																											
5.03	Pañete de columa																											
5.04	Pañete en muros																											
5.05	Cantos																											
6	**PINTURA**	**27/03/2023**	**31/03/2023**	**05 - DIAS**																								
6.01	Acrílica (dos manos)																											

SAME
Ingeniería, Arquitectura y Construcciones, SRL.
RNC: 1-31-46070-4

CRONOGRAMA DE TRABAJO

CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA MUNICIPAL

NO	PARTIDAS	PERIODOS			AÑO 2023					
		INICIO	FIN	TIEMPOS	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023
7	**TERMINACIÓN DE TECHO**	**27/03/2023**	**31/03/2023**	**05 - DIAS**						
7.01	Fino									
7.02	Impermeabilizante									
7.03	Zabaleta									
8	**PISO**	**01/04/2023**	**15/04/2023**	**12 - DIAS**						
8.01	Porcelanato (50x50)cm									
8.02	Zócalos									
9	**REVESTIMIENTOS**	**01/04/2023**	**15/04/2023**	**12 - DIAS**						
9.01	Cerámica pared baños									
9.02	Cerámica pared cocina									
9.03	Cenefa pared baño									
9.04	Cenefa pared cocina									
9.05	Cerámica pared mesa y meseta de área de preparación									
9.06	Perrilla en columnas									
10	**PUERTAS**	**17/04/2023**	**29/04/2023**	**12 - DIAS**						
10.01	En cristal y aluminio (1.60x2.20m) entrada principal y salida de féretro									
10.02	En cristal y aluminio (1.20x2.10m) capillas y área de preparación									
10.03	En polimetal con llavín									
11	**VENTANAS**	**17/04/2023**	**29/04/2023**	**12 - DIAS**						
11.01	Corredera de alumunio y vídrio									
11.02	Salomónica de aluminio									
12	**MARMOLITE**	**17/04/2023**	**29/04/2023**	**12 - DIAS**						
12.01	En meseta de cocina									
12.02	En meseta y mesa de preparación									
13	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**02/05/2023**	**13/05/2023**	**11 - DIAS**						
13.01	Cisterna 4,000 gls (2.50 x3.50x2.00)m									
13.02	Cámara séptica (1.70x3.40x1.60)m									
13.03	Cámara de inspección (0.60*0.60*0.60)m									
13.04	Inodoro									
13.05	Lavamanos empotrados									
13.06	Bañera (liviano a color, incluye mezcladora)									
13.07	Ducha									
13.08	Fregadero acero inoxidable									
13.09	Trampa de grasa (1.00x1.00x1.00)m									
13.10	Desagüe de piso									
13.11	Desagüe de techo									

SAME
Ingeniería, Arquitectura y Construcciones, SRL.
RNC: 1-31-46070-4

CRONOGRAMA DE TRABAJO

CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA MUNICIPAL

NO	PARTIDAS	PERIODOS			AÑO 2023																							
		INICIO	FIN	TIEMPOS	01/02/2023				01/03/2023				01/04/2023				01/05/2023				01/06/2023				01/07/2023			
13.12	Pozo filtrante 10"+ camisa 8"x10´, PVC SDR-26																											
13.13	Llave de chorro																											
13.14	Tubería y piezas menores de arrastre																											
14	**JARDINERÍA**	**02/05/2023**	**13/05/2023**	**11 - DIAS**																								
14.01	Grama																											
14.02	Tierra negra e=0.15m																											
14.03	Palma manila																											
14.04	Crotos																											
14.05	Mano de obra (30 %)																											
15	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**15/05/2023**	**27/05/2023**	**12 - DIAS**																								
15.01	Acometida 1F 3 hilos desde el portacontador e interruptor principal hasta el panel de distribución																											
15.02	Bomba de agua 1hp 1F 220v y arrastre																											
15.03	Panel de distribución de 12/24 circuitos y breaker																											
15.04	Salidas cenitales y arrastre de instalación eléctrica																											
15.05	Tomacorrientes dobles 110v y arrastre																											
15.06	Tomacorrientes simples 220v y arrastre																											
15.07	Transfer switch automático de 100 amp																											
15.08	Interrruptores sencillos y arrastre																											
15.09	Interrruptores dobles y arrastre																											
15.10	Interrruptores triples y arrastre																											
15.11	Interrruptores three way y arrastre																											
15.12	Piezas menores																											
15.13	Mano de obra (30 %)																											
16	**HERRERÍA**	**01/06/2023**	**10/06/2023**	**09 - DIAS**																								
16.01	Detalle en cruz																											
17	**PRELIMINARES VERJA PERIMETRAL (MURO DIVISORIO)**	**01/06/2023**	**17/06/2023**	**15 - DIAS**																								
17.01	Remoción de empalizada																											
17.02	Replanteo																											
18	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**																								
18.01	Exc. De zapata de columnas (0.80*080*0.70)m																											
18.02	Exc. De zapata de muros (0.45*0.65)m																											
18.03	Relleno de reposición																											
18.04	Bote de material excavado																											
19	**HORMIGÓN ARMADO**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**																								
19.01	En zapata de muros e=0.25m																											
19.02	En zapata de columna e=0.30m																											
19.03	Columnas (0.20*0.20)m																											
19.04	Vigas (0.20*0.20)m																											

SAME
Ingeniería, Arquitectura y Construcciones, SRL.
RNC: 1-31-46070-4

CRONOGRAMA DE TRABAJO

CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA MUNICIPAL

NO	PARTIDAS	PERIODOS			AÑO 2023					
		INICIO	FIN	TIEMPOS	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023
20	**MUROS EN BLOQUES**	**01/07/2023**	**08/07/2023**	**07 - DIAS**						
20.01	DE 6" B.N.P. (2 líneas)									
20.02	DE 6" S.N.P.									
21	**TERMINACIÓN DE SUPERFICIE**	**01/07/2023**	**08/07/2023**	**07 - DIAS**						
21.01	Fraguache									
21.02	Pañete									
21.03	Cantos									
21.04	Mocheta									
22	**PINTURA**	**10/07/2023**	**15/07/2023**	**06 - DIAS**						
22.01	Acrílica exterior									
23	**MOV. DE TIERRA ÁREA DE PARQUEO**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**						
23.01	Excavación zapata de muros jardineras									
23.02	Relleno compactado en acera									
23.03	Excavación en contén									
23.04	Relleno de reposición zapata de muros jardineras									
23.05	Bote									
23.06	Relleno compactado p/ nivelación de terreno									
23.07	Relleno en grava									
24	**HORMIGÓN SIMPLE**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**						
24.01	Acera									
25	**HORMIGÓN ARMADO**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**						
25.01	Construcción piso pulido en malla de (10*10)cm, e=0.15m									
26	**PINTURA**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**						
26.01	Pintura amarillo tráfico									
27	**PRELIMINARES-CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENE**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**						
27.01	Demolición de contenes									
27.02	Demolición de aceras									
27.03	Bote de materiales									
27.04	Replanteo									
28	**MOVIEMIENTO DE TIERRA**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**						
28.01	Excavación de contenes									
28.02	Bote de materiales									
28.03	Relleno compactado en aceras e=0.15m									
29	**HORMIGÓN SIMPLE**	**19/06/2023**	**24/06/2023**	**06 - DIAS**						
29.01	Acera									
29.02	Contenes									
29.03	Limpieza final general									