
Id Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 CRONOGRAMA PRACTICA VIETNAM  FIRMADO MAY.2023 77 días lun 11/27/23 lun 3/4/24
1

2 1 TRAMITES LEGALES 7 días lun 11/27/23 mar 12/5/23
3 1.1 Notificacion de Adjudicacion del Proceso 2 días lun 11/27/23 mié 11/29/23
4 1.2 Constitucion de la Garantia de Buen Uso de Anticipo 2 días mié 11/29/23 vie 12/1/23
5 1.3 Suscripcion del Contrato 2 días vie 12/1/23 lun 12/4/23
6 1.4 Puesta en Posesion 1 día lun 12/4/23 mar 12/5/23
7 1.5 Fin Fase Tramites Legales 0 días mar 12/5/23 mar 12/5/23
8 2 PREELIMINARES 9 días lun 11/27/23 jue 12/7/23
9 2.1 Colocacion del Letrero de Obra 2 días lun 11/27/23 mié 11/29/23
10 2.2 Limpieza Inicial(Desyerbe) 2 días mié 11/29/23 vie 12/1/23
11 2.3 Corte de Capa Vegetal e=0.20m 3 días vie 12/1/23 mar 12/5/23
12 2.4 Bote de Material Sobrante de la Remocion de Capa Vegetal 2 días mar 12/5/23 jue 12/7/23
13 2.5 Fin Fase Preeliminares 0 días jue 12/7/23 jue 12/7/23
14 3 MOVIMIENTO DE TIERRA 29 días lun 11/27/23 mar 1/2/24
15 3.1 Relleno compacto con caliche en capa de 0.20m en area del parque 15 días lun 11/27/23 vie 12/15/23
16 3.2 Replanteo del Parque 2 días vie 12/15/23 mar 1/2/24
17 3.3 Excavacion de zapata de columna de glorieta 5 días sáb 12/16/23 vie 12/22/23
18 3.4 Excavacion para zapata de muro 6 de verja perimetral infantil 3 días vie 12/22/23 mié 12/27/23
19 3.5 Excavacion para zapata de muro 6 jardineria 3 días mié 12/27/23 sáb 12/30/23
20 3.6 Bote de Material Sobrante de la Excavacion 2 días sáb 12/30/23 mar 1/2/24
21 3.7 Fin Fase Movimiento de Tierra 0 días mar 1/2/24 mar 1/2/24
22 4 HORMIGON ARMADO, INCLUYE: ARMADO DE ACERO, COLOCACION, ENCOFRADO Y 

VACIADO
37 días sáb 12/16/23 jue 2/1/24

23 4.1 ARMADO DE ACERO 12 días sáb 12/16/23 lun 1/1/24
24 4.1.1 Armado de Acero para Zapata de Columnas y Muros de Verjas y Jardineria 7 días sáb 12/16/23 mar 12/26/23
25 4.1.2 Armado de Acero Vertical de Columnas de Glorieta. 3 días mar 12/26/23 vie 12/29/23
26 4.1.3 Armado de Acero para Vigas de Glorieta 2 días vie 12/29/23 lun 1/1/24
27 4.2 VACIADO DE HORMIGON EN: 25 días lun 1/1/24 jue 2/1/24
28 4.2.1 Hormigon en Zapata de Columna, Zapata de Muro de Verja y Jardineria 2 días lun 1/1/24 mié 1/3/24
29 4.2.2 Encofrado de Columnas 5 días mié 1/3/24 mié 1/10/24
30 4.2.3 Vaciado de Columnas 2 días mié 1/10/24 vie 1/12/24
31 4.2.4 Encofrado de Vigas y Losa de Techo de Glorieta 8 días vie 1/12/24 mar 1/23/24
32 4.2.5 Colocacion de Vigas 2 días mar 1/23/24 jue 1/25/24
33 4.2.6 Envarillado de Losa de Techo de Glorieta 5 días jue 1/25/24 mié 1/31/24
34 4.2.7 Vaciado de Losa de Techo 1 día mié 1/31/24 jue 2/1/24
35 4.2.8 Fin Fase Hormigon Armado 0 días jue 2/1/24 jue 2/1/24
36 5 CONFORMACION DE MUROS EN: 6 días mié 1/3/24 jue 1/11/24
37 5.1 Muro para Verja en Area Infantil 6 días mié 1/3/24 jue 1/11/24
38 5.2 Muro en Glorieta 3 días mié 1/3/24 lun 1/8/24
39 5.3 Muro para en Jardineria. 4 días mié 1/3/24 mar 1/9/24
40 5.4 Fin Fase Conformacion de Muros 0 días mar 1/9/24 mar 1/9/24
41 6 TERMINACION DE SUPERFICIE EN: 12 días jue 1/11/24 vie 1/26/24
42 6.1 Glorieta, Jardinera y Verja Perimetral 12 días jue 1/11/24 vie 1/26/24
43 6.2 Fin Fase T.S 0 días vie 1/26/24 vie 1/26/24
44 7 TERMINACION DE GLORIETA 29 días lun 1/8/24 mar 2/13/24
45 7.1 Colocacion de Pisos en Fondo Gris 5 días lun 1/8/24 sáb 1/13/24
46 7.2 Colocacion de Tejas en Glorieta 6 días mar 2/6/24 mar 2/13/24
47 7.3 Fin Fase T.G 0 días mar 2/13/24 mar 2/13/24
48 8 COLOCACION DE HORMIGON SIMPLE ESTAMPADO 8 días sáb 1/13/24 mié 1/24/24
49 8.1 Colocacion de Hormigon Estampado. 8 días sáb 1/13/24 mié 1/24/24
50 8.2 Fin Fase H. Estam. 0 días mié 1/24/24 mié 1/24/24
51 9 ELECTRIFICACION GENERAL Y ALUMBRADO 15 días mié 1/24/24 lun 2/12/24
52 9.1 Colocacion de Sistema Electrico y Alumbrado del Parque. 15 días mié 1/24/24 lun 2/12/24
53 9.2 Fin Fase Electrif. 0 días lun 2/12/24 lun 2/12/24
54 10 COLOCACION DE VERJA PERIMETRAL 6 días jue 1/11/24 jue 1/18/24
55 10.1 Colocacion de Malla en Verja Perimetral. 6 días jue 1/11/24 jue 1/18/24
56 10.2 Fin Fase Sist. Colo. Verja P 0 días jue 1/18/24 jue 1/18/24
57 11 COLOCACION DE JARDINERIA 15 días vie 1/26/24 mié 2/14/24
58 11.1 Suministro y Colocacion de Jardinerias 15 días vie 1/26/24 mié 2/14/24
59 11.2 Fin Fase Coloc. Jardineria 0 días mié 2/14/24 mié 2/14/24
60 12 PINTURA GENERAL 8 días mié 2/14/24 sáb 2/24/24
61 12.1 Pintura General del Parque. 8 días mié 2/14/24 sáb 2/24/24
62 12.2 Fin Fase Pintura 0 días sáb 2/24/24 sáb 2/24/24
63 13 LIMPIEZA GENERAL FINAL 3 días mié 2/28/24 lun 3/4/24
64 13.1 Limpieza General de la Obra 3 días mié 2/28/24 lun 3/4/24
65 13.2 FINAL DE PROYECTO 0 días lun 3/4/24 lun 3/4/24
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