
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Construccion de Aceras y Contenes Sector El Cerro La Ceiba81 días lun 18/12/23jue 28/3/24
2 Preliminares 22 días lun 18/12/23mar 16/1/24
3 Adjudicación 1 día lun 18/12/23 lun 18/12/23
4 Puesta en poseción 1 día lun 15/1/24 mar 16/1/24
5 Replanteo y Control Topografico 2 días vie 19/1/24 lun 22/1/24
6 Replanteo y Control Topografico 2 días vie 19/1/24 lun 22/1/24
7 Movimineto de tierra 9 días lun 22/1/24 vie 2/2/24
8 Limpieza y Acondicionamiento de Superficie 2 días lun 22/1/24 mié 24/1/24
9 Relleno de reposición en piedra y material clasificado 5 días mié 24/1/24 mié 31/1/24
10 Bote de material sobrante 2 días mié 31/1/24 vie 2/2/24
11 Construccion de acera y contenes Telford 40 días vie 2/2/24 vie 22/3/24
12 Construcción de conten Seccion 20 días vie 2/2/24 mié 28/2/24
13 Construcción de acera 20 días mié 28/2/24 vie 22/3/24
14 Limpieza final 5 días vie 22/3/24 jue 28/3/24
15 Limpieza final 5 días vie 22/3/24 jue 28/3/24
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Proyecto: Cronograma Aceras y
Fecha: mié 29/11/23


